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COMMUNE DE BEAUMONT ID : 063-216300327-20250702-MPMD20250702_02-CC

DECISION DU MAIRE
PRISE PAR DELEGATION
N° 2025-55

OBJET : Avenant n°l au marché global de performance 2023-07 relatif 4 la rénovation de ’ensemble scolaire
Jean Zay sur la commune de Beaumont '

LE MAIRE DE LA VILLE DE BEAUMONT

Vu Particle L. 2122-22 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales ;

Vu ensemble les articles L.2124-3 et R.2124-3 alinéa 3 du code de la commande publique concernant la procédure
avec négociation ;

Vu Particle L.2171-3 du code de la commande publique concernant le recours au marché global de perfoﬁnance ;

Vu larticle R. 2194-8 du code de la commande publique relatif aux modifications de faible-montant des marchés
publics autorisant sans justification les avenants dont I’influence financiére représente moins de 15% du montant
total des travaux ; ' :

Vu les délibérations n°2020.03.01 du 28 juillet 2020 et n°® 2024/12/01 du 17 décembre 2024 par lesquelles le conseil
municipal a donné délégation de pouvoirs au Maire en ce qui concerne toute décision relative & la préparation, la
passation, l'exécution et le réglement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision -concernant leurs
avenants ; ' '

Vu la décision mumicipale n°2024-43 en date du 30 mai 2024 portant autorisation de Monsieur le Maire de conclure
le Marché global de performance n°2023-07 relatif 4 I’opération de travaux de rénovation du groupe scolaire Jean
Zay avec le groupement dont la société PERETTI, située 642, Rue Jean-Baptiste Lamarck & Saint-Germain-Laprade
(43700) est le mandataire, pour un montant global et forfaitaire de 11 334 109,12 € HT ;

Vu les fiches travaux modificatives n° 1 4 11 établies par le titulaire et validées par le maitre d’ouvrage ;
Considérant que "avenant 4 conclure a pour objet la modification d’une partie des prestations et travaux prévus au
projet dans sa version arrétée a la cidture de la phase APD et aux Décompositions des Prix Globaux et Forfaifaire -

(DPGF) ;

Considérant que la somme des travaux et prestations supplémenta{res, déduction des prestations supprimées opérée,
entraine une augmentation du montant du marché de 254 300,81 € HT, soit 2,24 % du montant initial allou¢ ;

Considérant qu’aucyn avenant précédent n’a été conclu avec le titulaire ;

DECIDE

ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire 2 signer 'avenant n°1 au marché n°2023-07 concernant les travaux
de rénovation de I’ensemble scolaire Jean Zay avec le groupement dont la société PERETTI, situce 642, Rue Jean-
Baptiste Lamarck 4 Saint-Germain-Laprade (43700) est le mandataire. ' '
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contractuelles du marché, qui restent inchangées.

ARTICLE 4 : La présente décision fera I’objet d’une transmission au contrdle de légalité, d’un affichage & la porte
de la Mairie et sera portée i la connaissance du Conseil Municipal.

A Beaumont, le 02 juillet 2025

Le Maire

Jean Paul CUZIN
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